				,	dic. 2017 ene. 2018
Id.	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
1	Panorama general	7/12/2017	7/12/2017	2h	
2	Definicion de Clientes	7/12/2017	7/12/2017	3h	
3	Definicion de Requerimientos del sistema	8/12/2017	8/12/2017	4h	
4	Creacion diagrama E.R.	8/12/2017	8/12/2017	5h	
5	Creacion Mapa Conceptual	11/12/2017	11/12/2017	2h	
6	Definicion casos de uso	11/12/2017	11/12/2017	5h	
7	Analisis del Proyecto	7/12/2017	11/12/2017	3d	
8	Creacion base de datos y pagina Web	12/12/2017	12/12/2017	6h	
9	Entrega Fase 1	13/12/2017	13/12/2017	1d	
10	Creacion .apsx (plantillas para programar)	14/12/2017	15/12/2017	2d	
11	Diseño del sistema	15/12/2017	20/12/2017	4d	
12	Codificacion comando conexión base de datos	21/12/2017	21/12/2017	1d	
13	Formacion Login del sistema	21/12/2017	21/12/2017	3h	
14	Formacion cierre del sistema	21/12/2017	21/12/2017	2h	
15	Publicar estados y visualizarlos	22/12/2017	22/12/2017	6h	
16	Comentar estados	25/12/2017	25/12/2017	4h	
17	Visualizar notificaciones	25/12/2017	25/12/2017	3h	
18	Verificar mensajes	26/12/2017	26/12/2017	3h	
19	Seguir usuario	26/12/2017	26/12/2017	4h	
20	Eliminar usuario	26/12/2017	26/12/2017	5h	
21	Enviar mensaje	27/12/2017	27/12/2017	4h	
22	Crear Asociacion	27/12/2017	27/12/2017	3h	
23	Invitar usuario a asociacion	27/12/2017	27/12/2017	5h	
24	Eliminar usuario de asociacion	28/12/2017	28/12/2017	3h	
25	Asignar co-administrador	28/12/2017	28/12/2017	5h	
26	Evaluar usuario	28/12/2017	28/12/2017	3h	
27	Carga masiva	29/12/2017	29/12/2017	6h	
28	Asignar usuarios a tareas	29/12/2017	29/12/2017	2h	
29	Codificacion solucion proyecto	21/12/2017	29/12/2017	7d	
30	Prueba solucion	1/1/2018	1/1/2018	4h	
31	Entrega Fase 2	27/12/2017	27/12/2017	1d	
32	Codificacion reporting service	28/12/2017	1/1/2018	3d	
33	Codificacion servicios adicionales	2/1/2018	5/1/2018	4d	
34	Implementacion diseño final	5/1/2018	5/1/2018	1d	
35	Entrega Fase 3 - Final	8/1/2018	8/1/2018	1d	