Id.	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	dic. 2017 ene. 2018
1	Analisis del Proyecto	7/12/2017	11/12/2017	
2	Creacion base de datos y pagina Web	12/12/2017	12/12/2017	
3	Entrega Fase 1	13/12/2017	13/12/2017	
4	Creacion .apsx	14/12/2017	14/12/2017	
5	Diseño del sistema	15/12/2017	20/12/2017	
6	Codificacion comando conexión base de datos	21/12/2017	21/12/2017	
7	Codificacion solucion proyecto	21/12/2017	25/12/2017	
8	Prueba solucion	26/12/2017	26/12/2017	
9	Entrega Fase 2	27/12/2017	27/12/2017	
10	Codificacion reporting service	28/12/2017	1/1/2018	
11	Codificacion servicios adicionales	2/1/2018	5/1/2018	
12	Implementacion diseño final	5/1/2018	5/1/2018	
13	Entrega Fase 3 - Final	8/1/2018	8/1/2018	